

# Зарядка с родителями #2021#


Вид проекта по продолжительности: долгосрочный

Срок проекта: январь 2021 г. — май 2021 г.

Целевая аудитория: дети младшего и старшего дошкольного возраста.

# Актуальность

- ФГОС ДО пункт 3.1. Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: б) создаёт условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.
- В соответствии с ФГОС ДО (пункт 3.2.5 5) « взаимодействие с родителями ..., в том числе посредством создания ... проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей ....».

- 
- В ходе педагогического анализа перспективного планирования «Работа с родителями воспитанников» было выявлено отсутствие альтернативных вариантов взаимодействия с родителями воспитанников, кроме очного формата.
  - Было проведено анкетирование родителей на тему «Варианты взаимодействия с родителями воспитанников в дистанционном формате».

# Проблема

Отсутствие условий для участия родителей в совместных мероприятиях с детьми (в связи с карантинными мерами).

# Цель проекта

Создание видео-зарядок с участием родителей для детей младшего и старшего дошкольного возраста.

# Задачи

- Разработать план создания комплекса видео-зарядок с участием родителей воспитанников
- Организовать деятельность участников проекта
- Обеспечить материально-техническим оснащение
- Предоставить информационное сопровождение проекта
- Создание видео-зарядок с участием родителей для детей младшего и старшего дошкольного возраста.

## План реализации проекта

№	Основные мероприятия (этапы) реализации проекта	Срок (периодичность ) исполнения	Результат мероприятия	Ответственные/ участники
<b>1 этап. Подготовительный</b>				
1.	Родительские собрания в Zuum (организационные: -озвучить проблему; -озвучить идею организации видео-зарядки; -вовлечение родителей в проектную группу.	2 неделя января	Протокол родительского собрания В протоколе-решение о поддержке проекта. Состав проектной группы: родители по 2 человека из каждой группы, воспитатели, ИФК, музыкальный руководитель. Аналитическая справка	Воспитатели, ИФК, музыкальный руководитель.
2	Первая встреча проектной группы Составление сметы	3 неделя января	Смета проекта	Проектная группа
3.	Педагогическая планёрка.	4 неделя января	Утверждённый проект.	Проектная группа/педагоги и администрация ДОУ
4.	Размещение информации на сайте ДОУ.	4 неделя января	В разделе «Новости» объявление о начале проекта.	Ответственный за сайт ДОУ.

## План реализации проекта

№	Основные мероприятия (этапы) реализации проекта	Срок (периодичность) исполнения	Результат мероприятия	Ответственные/ участники
<b>2 этап. Основной</b>				
	Мероприятия:			Проектная группа/Родители
1	Подготовка фрагментов зарядок для детей старшего дошкольного возраста.	4 неделя января	Видео фрагменты зарядок для родителей (для пап)	Музыкальный руководитель, ИФК.
2	Родителям в начале недели выдаются фрагменты зарядок, которые необходимо повторить записать видео и прислать ответственным.	1 неделя февраля	13 видео записей зарядок	Воспитатели, родители, музыкальный руководитель, ИФК.
3	Сбор данных, монтаж фильма-зарядки, посвящённого празднованию 23 февраля «Зарядка с папами».	2 неделя февраля	Фильм «Зарядка с папами».	Музыкальный руководитель, ИФК.
4.	Проведение утренней гимнастики посредством фильмов-зарядок для детей старшего дошкольного возраста. Подготовка фрагментов зарядок для детей старшего дошкольного возраста	3 и 4 недели февраля	Видео –отчёт на сайте ДОУ. Видео фрагменты зарядок для родителей (для мам)	Музыкальный руководитель, ИФК.

## План реализации проекта

	Основные мероприятия (этапы) реализации проекта	Срок (периодичность) исполнения	Результат мероприятия	Ответственные/ участники
5	Родителям в начале недели выдаются фрагменты зарядок, которые необходимо повторить записать видео и прислать ответственным.	3 неделя февраля	14 видео записей зарядок	Воспитатели, родители, музыкальный руководитель, ИФК.
6	Сбор данных, монтаж фильма-зарядки, посвящённого празднованию 8 марта «Фитнес с мамочкой».	4 неделя февраля	Фильм-зарядка «Фитнес с мамочкой».	Музыкальный руководитель, ИФК.
7	Проведение утренней гимнастики посредством видео-зарядки «Фитнес с мамочкой» для детей старшего дошкольного возраста.	1 и 2 недели марта	Видео –отчёт на сайте ДОУ.	Музыкальный руководитель, ИФК.
8	Подготовка фрагментов зарядок для детей младшего дошкольного возраста.	3 неделя марта	Видео фрагменты зарядок для родителей.	Музыкальный руководитель, ИФК.
9	Родителям в начале недели выдаются фрагменты зарядок, которые необходимо повторить записать видео и прислать ответственным.	4 неделя марта	10 видео записей зарядок	Воспитатели, родители, музыкальный руководитель, ИФК.

## План реализации проекта

	Основные мероприятия (этапы) реализации проекта	Срок (периодичность) исполнения	Результат мероприятия	Ответственные/ участники
10	Сбор данных, монтаж фильма-зарядки, посвящённого празднованию «Всемирного дня здоровья».	март/1неделя апреля	Фильм-зарядка «Здоровье в порядке спасибо зарядке!».	Музыкальный руководитель, ИФК.
11	Проведение утренней гимнастики посредством видео-зарядки «Здоровье в порядке спасибо зарядке!» для детей младшего дошкольного возраста.	2 и 3 недели апреля	Видео –отчёт на сайте ДОУ.	Музыкальный руководитель, ИФК.
12	Анкетирование родителей по результатам проведённых видео-зарядок	4 неделя апреля	Аналитическая справка	воспитатели/родители
13	Актуальное обновление информации на сайте ДОУ	Январь-май	В разделе «Новости» размещение информации о ходе проекта.	Модератор сайта.

# План реализации проекта


	Основные мероприятия (этапы) реализации проекта	Срок (периодичность) исполнения	Результат мероприятия	Ответственные/ участники
<b>3 этап. Заключительный</b>				
1	Отчёт в родительских группах(в мессенджерах): -презентация результатов проекта -отчёт по смете	1неделя мая	Положительные отзывы на сайте ДОУ	Проектная группа/родители
2	Анкетирование родителей	2неделя мая	Аналитическая справка по результатам анкетирования родителей.	Воспитатели/родители
3	Презентация результатов проекта на педагогическом совете.	4 неделя мая	Освоение проектной технологии	Проектная группа/коллеги
4	Актуальное обновление информации на сайте ДОУ	Январь-май	В разделе «Новости» размещение информации о ходе проекта.	Модератор сайта.

# Ресурсы

№	Ресурсы	Имеющиеся	Недостающие
1	Кадровые	Воспитатели, ИФК, Музыкальный руководитель	Родители
2	Материально- технические	Ноутбук, проектор.	Кабель соединительный, штатив для фотокамеры/видеокамеры
3	Финансовые	1000	2600
4	Информационные	Сайт ДОУ	Создание проектной группы в Messenger

# Риски

- Пассивность родителей
- Низкий уровень командообразования



Диверсификация – создать стажерскую площадку на базе МБДОУ №42

# Результаты

## **Продукт:**

Комплексы видео-зарядок (утренней гимнастики) с родителями.

## **Эффекты:**

Дети– повышение интереса к утренней гимнастике;

Родители - повышение родительской компетенции в вопросах формирования предпосылок ЗОЖ; включение в учебную деятельность; освоение проектной компетентности.

Педагогический состав - повышение проектной компетентности, освоение технологии командообразования;

# Инициативная группа

Карелина Наталья Николаевна –  
Музыкальный руководитель

Ковалёва Нина Александровна –  
инструктор физической культуры



